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Временный порядок определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ 

по сохранению объектов культурного наследия на территории Московской области, ГАУ 

МО «Мособлгосэкспертиза», г.Москва, 2023 г. - 17с. 

 

 

Временный порядок предназначен для организаций строительного комплекса 

Московской области для определения сметной стоимости строительства на территории 

Московской области. 

 

 

РАЗРАБОТАН:        Государственным автономным учреждением Московской области 

«Мособлгосэкспертиза». 

 

УТВЕРЖДЕН:       Московской  областной  комиссией  по  индексации  цен  и  

ценообразованию  в  строительстве  Московской  области, 

образованной Правительством Московской области (Протокол от 

08.12.2023 №12.1). 
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Временный порядок определения сметной стоимости  

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия  

на территории Московской области 

I. Общие положения 

1. Временный порядок определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, 

проведения работ по сохранению объектов культурного наследия на территории 

Московской области (далее по тексту - Временный порядок) разработан в связи с выходом 

постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2023 г. №717 «Об 

утверждении Положения о порядке экспертного сопровождения результатов инженерных 

изысканий и (или) разделов проектной документации объекта капитального строительства, 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» и переходом Московской области в IV квартале 2023 г. на ресурсно-индексный 

метод определения сметной стоимости строительства. 

2. Временный порядок применяется при определении сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия объектов 

капитального строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных 

субъектом Российской Федерации Московская область, муниципальными образованиями 

Московской области, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых 

субъекта Российской Федерации Московской области, муниципальных образований 

Московской области составляет более 50 процентов, а также сметной стоимости 

капитального ремонта многоквартирного дома (общего имущества в многоквартирном 

доме), осуществляемого полностью или частично за счет средств регионального оператора, 

товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или 

иного специализированного потребительского кооператива либо средств собственников 

помещений в многоквартирном доме, и в иных случаях, если это предусмотрено 

федеральным законом или договором. 

Для объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, финансируемых 

за счет средств частных инвесторов без привлечения средств, перечисленных в пункте 2 

настоящего Временного порядка, указанные нормы и правила носят рекомендательный 

характер. 

3. Размещение в федеральном реестре сметных нормативов (далее по тексту - 

ФРСН), введение в действие, а также размещение в федеральной государственной 

информационной системе ценообразования в строительстве информации о сметных ценах 

строительных ресурсов и об индексах изменения сметной стоимости строительства по 

группам однородных строительных ресурсов для Московской области свидетельствует об 

исполнении условий, установленных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 26 июля 

2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
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Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации» и, как следствие, о переходе Московской области с 01 декабря 

2023 года к применению ресурсно-индексного метода при определения сметной стоимости 

строительства по всем вновь проектируемым и планируемым объектам капитального 

строительства. 

II. Основные понятия 

4. Сметная стоимость строительства - определяется сметой на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, 

разрабатываемой в составе проектной документации в соответствии с «Положением о 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 

утвержденным постановлением  Правительства Российской Федерации от 16 февраля     

2008 г. № 87, сметой на работы по сохранению объектов культурного наследия, 

разрабатываемой в составе проектной документации по сохранению объектов культурного 

наследия, в соответствии с документами в области стандартизации, устанавливающими 

основные требования к такой проектной документации, разрабатываемыми в соответствии 

с Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ "О стандартизации в Российской 

Федерации", сметой на снос объекта капитального строительства, прилагаемой к проекту 

организации работ по сносу объекта капитального строительства, в соответствии с 

Требованиями к составу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта 

капитального строительства, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 апреля 2019 г. № 509. 

5. Федеральная государственная информационная система ценообразования в 

строительстве (далее по тексту - ФГИС ЦС) - государственная информационная система, 

функционирующая на основе программных, технических средств и информационных 

технологий, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, размещение и использование 

информации, необходимой для определения сметной стоимости строительства. 

Расположена по адресу в сети «Интернет» https://fgiscs.minstroyrf.ru. 

6. Базисно-индексный метод - составление сметной документации с 

применением к сметной стоимости, определенной с использованием единичных расценок, в 

том числе их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН, 

разработанных в базисном уровне цен, соответствующих индексов изменения сметной 

стоимости. 

7. Ресурсно-индексный метод - составление сметной документации с 

использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен 

и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенных в ФГИС ЦС, а 

также индексов изменения сметной стоимости к группам однородных строительных 

ресурсов и отдельных видов прочих работ и затрат в базисном уровне цен. 

8. Группа однородных строительных ресурсов - совокупность строительных 

ресурсов, имеющих схожие технические характеристики и динамику изменения 

стоимостных показателей. 

9. Индексы изменения сметной стоимости строительства - показатели, которые 

применяются при определении сметной стоимости строительства, определяются как 

частное от деления цен строительных ресурсов и иных затрат, сложившихся ко времени 
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определения сметной стоимости строительства, на базисный уровень цен таких 

строительных ресурсов (сопоставимых по номенклатуре строительных ресурсов) и иных 

затрат. 

10. Территориальная сметно-нормативная база Московской области (ТСНБ-2001 

МО) - совокупность территориальных сметных нормативов, утвержденных приказом 

Минстроя России от 21.09.2015 г. №675/пр с изменениями, утвержденными приказами 

Минстроя России от 28.02.2017 г. №№253/пр - 264/пр, а также дополнения к ней, 

утверждаемые Московской областной комиссии по индексации цен и ценообразованию в 

строительстве, образованной Постановлением Правительства Московской области от 

23.07.2013 №538/29 (с изменениями). 

11. Расчетные индексы пересчета сметной стоимости 

ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» - ежемесячные расчетные индексы пересчета стоимости 

строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажных и 

пусконаладочных работ для Московской  области ко всей номенклатуре  ТСНБ-2001 МО из 

базисного в текущий уровень цен. Предназначены для использования при разработке 

сметной документации на новое строительство, капитальный ремонт и реконструкцию 

объектов строительства, указанных в пункте 2 Временного порядка,  с использованием 

территориальной сметно-нормативной базы Московской области (ТСНБ-2001 МО). 

Утверждаются Московской областной комиссии по индексации цен и ценообразованию в 

строительстве, образованной Постановлением Правительства Московской области от 

23.07.2013 г. №538/29 (с изменениями). 

III. Порядок определения сметной стоимости в переходный период 

12. С 1 декабря 2023 года после размещения во ФГИС ЦС цен строительных 

ресурсов и индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных 

ресурсов для Московской области, сметная документация при определении сметной 

стоимости строительства объектов капитального строительства, финансируемых с 

привлечением средств, указанных в пункте 2 Временного порядка, и в иных случаях, если 

это предусмотрено федеральным законом или договором, должна составляться с 

применением ресурсно-индексного метода определения сметной стоимости строительства. 

13. При ресурсно-индексном методе сметная стоимость строительства 

определяется с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в 

базисном уровне цен и одновременном применении информации о сметных ценах, 

размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к 

составляющим единичных расценок в базисном уровне цен. Пример сметы, разработанной 

ресурсно-индексным методом, приведен в Приложении №4 к Временному порядку. 

14. Оператором ФГИС ЦС и разработчиком индексов изменения сметной 

стоимости по группам однородных ресурсов к федеральной сметно-нормативной базе 

(ФСНБ-2022) является ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

15. Применение базисно-индексного метода составления сметной документации с 

применением федеральной сметно-нормативной базы (ФСНБ-2001) или территориальной 

сметно-нормативной базы Московской области (ТСНБ-2001 МО)  для определения сметной 

стоимости строительства возможно по объектам капитального строительства, по которым 

извещение о закупке размещено до 01 декабря 2023 года. При этом в задании на 
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проектирование должны быть указаны метод определения сметной стоимости (базисно-

индексный), а также сметно-нормативная база, с применением которой составляется 

сметная документация. 

16. В соответствии с требованиями пункта 45(12) «Положения об организации и 

проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изыскания», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.03.2007 г. №145 (далее по тексту - Постановление №145), представление 

документов для проведения повторной проверки сметной стоимости после корректировки 

сметной документации, составленной базисно-индексным методом, в части, подвергшейся 

изменениям в результате изменения физических объемов работ, конструктивных, 

организационно-технологических и других решений, предусмотренных проектной 

документацией, осуществляется в следующем порядке: 

16.1. В случае если при проведении первичной государственной экспертизы для 

разработки сметной документации использовался базисно-индексный метод и федеральная 

сметно-нормативная база,  то для проведения повторной проверки сметной стоимости 

направляется сметная документация, составленная с использованием действующих на дату 

предоставления документов федеральной сметно-нормативной базы и индексов изменения 

сметной стоимости к ней с использованием базисно-индексного метода. 

16.2. В случае если при проведении первичной государственной экспертизы для 

разработки сметной документации использовался базисно-индексный метод и 

территориальная сметно-нормативная база Московской области (ТСНБ-2001 МО),  то для 

проведения повторной проверки сметной стоимости направляется сметная документация, 

составленная с использованием действующих на дату предоставления документов ТСНБ-

2001 МО и расчетных индексов пересчета сметной стоимости ГАУ МО 

«Мособлгосэкспертиза» с использованием базисно-индексного метода. 

16.3. При этом сметная документация подлежит корректировке только в той части, в 

которую вносятся изменения. Остальная часть сметной документации не корректируется. 

17. В соответствии с требованиями пункта 45(13) Постановления №145 в случае 

если, после получения положительного заключения государственной экспертизы, но до 

даты заключения государственного (муниципального) контракта (договора), по решению 

застройщика внесены изменения в сметную документацию, составленную базисно-

индексным методом,  без изменений физических объемов работ, конструктивных, 

организационно-технологических и других решений, предусмотренных проектной 

документацией, а корректировка сметной документации связана с применением 

действующих на момент предоставления сметной документации индексов изменения 

сметной стоимости и действующей редакции сметно-нормативной базы, предоставление 

сметной документации на экспертизу в части проверки сметной стоимости осуществляется 

в следующем порядке: 

17.1. В случае если при проведении первичной государственной экспертизы для 

разработки сметной документации использовался базисно-индексный метод и федеральная 

сметно-нормативная база,  то для проведения повторной проверки сметной стоимости 

направляется сметная документация, составленная с использованием действующих на дату 
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предоставления документов федеральной сметно-нормативной базы и индексов изменения 

сметной стоимости к ней с использованием базисно-индексного метода. 

17.2. В случае если при проведении первичной государственной экспертизы для 

разработки сметной документации использовался базисно-индексный метод и 

территориальная сметно-нормативная база Московской области (ТСНБ-2001 МО),  то для 

проведения повторной проверки сметной стоимости направляется сметная документация, 

составленная с использованием действующих на дату предоставления документов ТСНБ-

2001 МО и расчетных индексов пересчета сметной стоимости ГАУ МО 

«Мособлгосэкспертиза» с использованием базисно-индексного метода. 

18. При внесении изменений в сметную документацию, составленную базисно-

индексным методом,  в части изменения (увеличения) цены контракта в соответствии с 

положениями постановления Правительства Московской области от 06.07.2021 г. № 537/23  

«Об утверждении Порядка подготовки обоснования изменений существенных условий 

контракта (цены контракта) на выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по 

сохранению объектов культурного наследия в случае существенного изменения стоимости 

строительных ресурсов», предоставление сметной документации на экспертизу в части 

проверки сметной стоимости осуществляется в следующем порядке: 

18.1. В случае если при проведении первичной государственной экспертизы для 

разработки сметной документации использовался базисно-индексный метод и федеральная 

сметно-нормативная база, то для проведения повторной проверки сметной стоимости 

направляется сметная документация, составленная с использованием действующих на дату 

предоставления документов федеральной сметно-нормативной базы и индексов изменения 

сметной стоимости к ней с использованием базисно-индексного метода. 

18.2. В случае если при проведении первичной государственной экспертизы для 

разработки сметной документации использовался базисно-индексный метод и 

территориальная сметно-нормативная база Московской области (ТСНБ-2001 МО),  то для 

проведения повторной проверки сметной стоимости направляется сметная документация, 

составленная с использованием действующих на дату предоставления документов ТСНБ-

2001 МО и расчетных индексов пересчета сметной стоимости ГАУ МО 

«Мособлгосэкспертиза» с использованием базисно-индексного метода. 

18.3. При подготовке такой сметной документации необходима подготовка 

заказчиком  обоснования изменений существенных условий контракта (цены контракта) с 

анализом и расчетами. 

19. Пересчет ресурсно-индексным методом сметной документации, составленной 

базисно-индексным методом, Постановлением №145 не предусмотрен. 

IV. Особенности определения сметной стоимости при внесении 

изменений в сметную документацию 

20. Состав сметной документации при внесении изменений в сметную 

документацию: 

- Сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость 

строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической 
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документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и 

дополнительных). 

- Сводный сметный расчет, определяющий сметную стоимость изменений.  

- Локальные сметные расчеты (сметы) на исключаемые объемы работ. 

- Локальные сметные расчеты (сметы) на дополнительные объемы работ. 

- Сопоставительные ведомости объемов работ, подготовленные в соответствии с 

Приложением № 2 к Временному порядку.  

- Сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости, подготовленные в 

соответствии с Приложением № 3 к Временному порядку в отношении: 

- глав сводного сметного расчета стоимости строительства; 

- объектных сметных расчетов (смет); 

- локальных сметных расчетов (смет). 

Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и 

дополнительные объемы работ.  

К сметной документации дополнительно прилагаются сопоставительные ведомости 

объемов работ, подготовленные в соответствии с Приложением № 2 к Временному 

порядку. 

По решению заказчика дополнительно может быть разработан отдельный сводный 

сметный расчет, определяющий сметную стоимость изменений.  

По требованию заказчика дополнительно к сметной документации прилагаются 

сопоставительные ведомости изменения сметной стоимости, подготовленные в 

соответствии с Приложением № 3 к Временному порядку, при этом детализация изменений 

определяется заказчиком в разрезе глав сводного сметного расчета или объектных сметных 

расчетов (смет) или локальных сметных расчетов (смет). 

23. Настоящий временный порядок действует до момента завершения строительства 

объектов, сметная стоимость которых определена базисно-индексным методом.
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Приложение №1 

Перечень использованных 

официальных документов 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (принят Государственной Думой 

21 октября 1994 года с изменениями на 24.07.2023 г.). 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации (принят Государственной 

Думой 22.12.2004 г. с изменениями на 04.04.2023 г.). 

3. Федеральный закон от 26 июля 2017 года № 191-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ "О стандартизации в 

Российской Федерации» с изменениями. 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 г. №145 

«О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий» с изменениями. 

6. «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

февраля 2008 г. № 87 с изменениями. 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. №1452 

«О мониторинге цен строительных ресурсов» с изменениями. 

8. «Требования к составу и содержанию проекта организации работ по сносу 

объекта капитального строительства», утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 509. 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 г. №1315 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2023 г. №717 

«Об утверждении Положения о порядке экспертного сопровождения результатов 

инженерных изысканий и (или) разделов проектной документации объекта капитального 

строительства, внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации». 

11. «Правила мониторинга цен строительных ресурсов», утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 г. №1452. 

12. «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации на территории Российской Федерации», утвержденная Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 04.08.2020 

№421/пр с изменениями. 

13. Постановление Правительства Московской области от 23.07.2013 №538/29 «О 

Московской областной комиссии по индексации цен и ценообразованию в строительстве»  

с изменениями.  

14. Распоряжение Правительства Московской области от 09.10.2023 №907-РП.



 
 

Приложение №2 

(рекомендуемый образец) 

Сопоставительная ведомость объемов работ 

Заказчик _____________________________________________ 
                 (наименование организации) 

______________________________________________________ 
                  (наименование стройки) 

 

Дата составления ____ _________________ 20___г. 
 

№ 

п/п 

Данные сметного 

расчета (сметы) 

Наименование 

работ и затрат 

Ед. 

изм. 

Объем работ в сметной 

документации 

Изменение объемов работ Стоимость работ в 

сметной документации, 

тыс. руб 

Стоимость работ за ед. 

измерения, тыс. руб 

Разница в 

сметной 

стоимости, 

тыс. руб 

Обоснование 

изменений 

Ссылка на техническую 

документацию 

номер наименова

ние 

до 

изменений 

с учетом 

изменений 

увеличение снижение до 

изменений 

с учетом 

изменений 

до 

изменений 

с учетом 

изменений 

 до 

изменений 

с учетом 

изменений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                 

                 

                 

 

Составил ________________________________________________________________ 
                                     [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

Проверил ________________________________________________________________ 
                                   [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

 

 

Примечание 

1. В графе 15 указываются причины изменений объемов работ. 

2. В графах 16 и 17 указываются ссылки на соответствующие листы ведомостей объемов работ или листы проектной и (или) иной 

технической документации с указанием шифра соответствующего тома. 
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3. При внесении изменений в сметную документацию 2 и более раза в сопоставительной 

ведомости объемов работ приводятся сведения по каждому изменению с добавлением 

дополнительных граф 6.n и 7.n к графам 6 и 7, граф 8.n и 9.n к графам 8 и 9, а также граф 10.n 

и 11.n к графам 10 и 11, граф 12.n и 13.n к графам 12 и 13 и граф 16.n и 17.n к графам 16 и 

17.  

где n - номер изменений в сметную документацию. 
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Приложение №3 

   (рекомендуемый образец) 

Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости 

Заказчик ________________________________________________________________ 
                                          (наименование организации) 

_________________________________________________________________________ 
                                               (наименование стройки) 

 

Дата составления ___ _______________ 20__г. 
 

N п/п Данные сметного расчета 

(сметы) 

Сметная стоимость, тыс. руб. Разница в сметной 

стоимости, 

тыс. руб. 

Обоснование 

изменений 

сметной 

стоимости 
шифр наименование подлежащая 

включению 

подлежащая 

исключению 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Составил ________________________________________________________________ 
                                                       [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

Проверил ________________________________________________________________ 
                                                                       [должность, подпись (инициалы, фамилия)] 

 

Примечание 

1. При детализации изменений в разрезе глав сводного сметного расчета стоимости 

строительства в графе 2 указывается номер главы сводного сметного расчета стоимости 

строительства, а в графе 3 - ее наименование. 

2. В графе 6 указывается разница показателей граф 4 и 5. 

3. В графе 7 указываются причины внесенных изменений. 



Приложение №4

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость 13 688,75 тыс. руб. 3 765,33 тыс. руб.

в том числе:

57,22 тыс. руб.

строительных работ 12 938,30 тыс. руб.

чел.-ч

монтажных работ    90,27 тыс. руб.
чел.-ч

оборудования         660,19 тыс. руб.

прочих затрат       0,00 тыс. руб.

на 

единицу

коэффици-

енты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу 

измерения

в базисном 

уровне цен

индекс на единицу 

измерения

в текущем 

уровне цен

коэффици-

енты

всего

 в текущем уровне 

цен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Раздел 1. Земляные работы

1 ГЭСН01-01-012-14 Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с 

ковшом вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, 

группа грунтов 2

1000 м3 2,35 2,35

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 12,6665 3 720,66

1-100-20 Средний разряд работы 2,0 чел.-ч 5,39 12,6665 293,74 3 720,66

2 ЭМ 49 015,31

ОТм (ЗТм) чел.-ч 35,0855 17 870,11

91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 3,73 8,7655 887,54 1,02 905,29 7 935,32

4-100-060 ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 чел.-ч 3,73 8,7655 485,07 4 251,88

91.01.05-089 Экскаваторы одноковшовые дизельные на

гусеничном ходу, емкость ковша 1,25 м3

маш.-ч 11,2 26,32 1 560,79 41 079,99

4-100-070 ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 7,0 чел.-ч 11,2 26,32 517,41 13 618,23

4 М 209,44

02.2.05.04-2090 Щебень из плотных горных пород для

строительных работ М 800, фракция 20-40 

мм

м3 0,04 0,094 2 228,13 209,44

Итого прямые затраты 70 815,52

ФОТ 21 590,77

Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы,  

выполняемые:механизированным способом

% 92 92 19 863,51

Пр/774-001.1 СП Земляные работы,  

выполняемые:механизированным способом

% 46 46 9 931,75

Всего по позиции 42 813,10 100 610,78

2 03-21-01-005 Перевозка грузов I класса автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на расстояние до 5 

км

1 т груза 4,2 4,2 280,00 1 176,00

Всего по позиции 280,00 1 176,00

71 991,52

3 720,66

49 015,31

17 870,11

209,44

1 176,00

21 590,77

19 863,51

9 931,75

101 786,78Итого по разделу 1. Земляные работы

          Справочно

          материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

          оборудование, отсутствующее в ФРСН

     перевозка

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль

Итого оборудование

Итого прочие затраты

Итого прямые затраты по разделу 1. Земляные работы

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

Нормативные затраты труда 

машинистов 

109,88645

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

ведомость объемов работ № ВОР 02-01-01

(проектная и (или) иная техническая документация)

I кв. 2023 г. (цифры условные)

Средства на оплату труда рабочих

Средства на оплату труда машинистов

Нормативные затраты труда рабочих 5 553,958635

Объект капитального строительства
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01

Пример локальной сметы (тестовый)_ресурсно-индексный метод

(наименование работ и затрат)

Наименование субъекта Российской Федерации ХХХХХХХ

Наименование зоны субъекта Российской Федерации ХХХХХХХ

Строительство объекта капитального строительства по адресу: г. N……

(наименование стройки)

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный 

реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в 

строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости 

строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХХХХХХХ

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) 

Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. 

№ 1452

Постановление Правительства N-ской области от ХХ.ХХ.ХХХХ № ХХХ

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

Наименование программного продукта ХХХХХХХ

Наименование редакции сметных нормативов Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; 

Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;

Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;

Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, 

Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр;

Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;

Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;

Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр
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          затраты труда рабочих 12,6665

          затраты труда машинистов 35,0855

Раздел 2. Стены

3 ГЭСН08-02-001-01 Кладка стен кирпичных наружных: простых 

при высоте этажа до 4 м

м3 4 4

1 ОТ (ЗТ) 18,16 5 676,82

1-100-27 Средний разряд работы 2,7 чел.-ч 4,54 18,16 312,60 5 676,82

2 ЭМ 1 008,00

ОТм (ЗТм) чел.-ч 1,6 776,11

91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч 0,4 1,6 630,00 1 008,00

4-100-060 ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 чел.-ч 0,4 1,6 485,07 776,11

4 М 87,59

01.7.03.01-0001 Вода м3 0,44 1,76 35,71 1,01 36,07 63,48

11.1.03.01-0064 Бруски обрезные хвойных пород (ель, 

сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 

м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт 

IV

м3 0,0005 0,002 11 821,04 1,02 12 057,46 24,11

04.3.01.12 Растворы цементно-известковые м3 0,24 0,96

06.1.01.05 Кирпич керамический или силикатный 1000 шт 0,38 1,52

Итого прямые затраты 7 548,52

3.1 04.3.01.12-0003 Раствор кладочный, цементно-известковый, 

М50

м3 0,24 0,96 3 936,81 3 779,34

3.2 ТЦ_06.1.01.05_63_2374001765_

04.08.2022_01

Кирпич желтый лицевой 1000 шт 0,38 1,52 15 960,32 24 259,69

ФОТ 6 452,93

Пр/812-008.0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков % 110 110 7 098,22

Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и блоков % 69 69 4 452,52

Всего по позиции 11 784,57 47 138,29

4 ГЭСН08-02-001-01 Кладка стен кирпичных наружных: простых 

при высоте этажа до 4 м

м3 23,52 23,52

421/пр_04.08.2020_Пр.10 т.1 п.1 Производство работ по возведению 

конструктивных элементов встраиваемых 

помещений внутри строящегося объекта 

капитального строительства (при возведенных 

несущих конструктивных элементах), что в 

соответствии с требованиями технической 

безопасности, приводит к ограничению действий 

рабочих по производству работ

ЗТ 1,2, ЭМ 1,2
1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 128,13696 40 055,61

1-100-27 Средний разряд работы 2,7 чел.-ч 4,54 1,2 128,13696 312,60 40 055,61

2 ЭМ 7 112,45

ОТм (ЗТм) чел.-ч 11,2896 5 476,25

91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.-ч 0,4 1,2 11,2896 630,00 7 112,45

4-100-060 ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6,0 чел.-ч 0,4 1,2 11,2896 485,07 5 476,25

4 М 515,08

01.7.03.01-0001 Вода м3 0,44 10,3488 35,71 1,01 36,07 373,28

11.1.03.01-0064 Бруски обрезные хвойных пород (ель, 

сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 

м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт 

IV

м3 0,0005 0,01176 11 821,04 1,02 12 057,46 141,80

04.3.01.12 Растворы цементно-известковые м3 0,24 5,6448

06.1.01.05 Кирпич керамический или силикатный 1000 шт 0,38 8,9376

Итого прямые затраты 53 159,39

4.1 04.3.01.12-0003 Раствор кладочный, цементно-известковый, 

М50

м3 0,24 5,6448 3 936,81 22 222,51

4.2 06.1.01.05-0037 Кирпич керамический одинарный, марка 150, 

размер 250x120x65 мм

1000 шт 0,38 8,9376 17 326,83 154 860,28

ФОТ 45 531,86

Пр/812-008.0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков % 110 110 50 085,05

Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и блоков % 69 69 31 416,98

Всего по позиции 13 254,43 311 744,21

265 829,73

45 732,43

8 120,45

6 252,36

205 724,49

51 984,79

57 183,27

35 869,50

358 882,50

24 259,69

          затраты труда рабочих 146,29696

          затраты труда машинистов 12,8896

Раздел 3. Монтаж оборудования 

(оборудование по КА, дополнительная 

перевозка оборудования)

5 ГЭСНм10-05-011-01 Антенны приемо-передающие 

параболические на установленной башне 

(мачте) высотой до 10 м, диаметр антенны: 

до 1,8 м

антенна 20 20

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 48,8 23 671,42

1-100-60 Средний разряд работы 6,0 чел.-ч 2,44 48,8 485,07 23 671,42

2 ЭМ 4 305,00

ОТм (ЗТм) чел.-ч 4,2 1 516,66

91.05.13-011 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

10 т, с краном-манипулятором, 

грузоподъемность 3,7 т

маш.-ч 0,21 4,2 1 025,00 4 305,00

4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 чел.-ч 0,21 4,2 361,11 1 516,66

Итого прямые затраты 29 493,08

5.1 421/пр_04.08.2020_п.75 пп.а Вспомогательные ненормируемые ресурсы 

2% от ОТ

% 2 2 473,43

ФОТ 25 188,08

Пр/812-2-051.2-1 НР Оборудование связи: монтаж 

радиотелевизионного и электронного 

оборудования

% 95 95 23 928,68

Пр/774-2-051.2 СП Оборудование связи: монтаж 

радиотелевизионного и электронного 

оборудования

% 53 53 13 349,68

Всего по позиции 3 362,24 67 244,87

          материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

          оборудование, отсутствующее в ФРСН

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль

Итого оборудование

Итого прочие затраты

Итого по разделу 2. Стены

          Справочно

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

Итого ФОТ

Итого прямые затраты по разделу 2. Стены

     в том числе
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6 61.1.01.02-0005 Антенна для спутниковой связи приемо-

передающая параболическая без 

обтекателя, офсетная, с линейной 

ортогональной поляризацией, с 

кронштейном-подставкой, диаметр 

рефлектора 1,2 м

компл 20 20 32 041,99 1,03 33 003,25 660 065,00

6.1 61.1.01.01-0005_03-02-02-070 Перевозка грузов II класса автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 5 т на 

расстояние до 70 км

1 т груза 0,5 0,5 603,00 301,50

6.2 61.1.01.01-0005_03-02-02-030 Перевозка грузов II класса автомобилями 

бортовыми грузоподъемностью до 5 т на 

расстояние до 30 км

1 т груза -0,5 -0,5 360,00 -180,00

Всего по позиции 33 009,33 660 186,50

7 ГЭСНм10-06-066-01 Измерение на кабельной площадке 

затухания зонового волоконно-оптического 

кабеля с числом волокон: 48

участок 9 9 2 557,90 23 021,07

1 ОТ (ЗТ) 22,14 9 633,53

2-100-06 Рабочий 6 разряда чел.-ч 1,26 11,34 485,07 5 500,69

3-200-01 Инженер I категории чел.-ч 1,2 10,8 382,67 4 132,84

2 ЭМ 285,94

ОТм(ЗТм) чел.-ч

91.21.22-341 Рефлектометры оптические, рабочая длина 

волны 1310/1550/1625 нм

маш.-ч 0,41 3,69 75,97 1,02 77,49 285,94

Итого прямые затраты 9 919,47

7.1 421/пр_04.08.2020_п.75 пп.а Вспомогательные ненормируемые ресурсы 

2% от ОТ

% 2 2 192,67

ФОТ 9 633,53

Пр/812-2-051.1-1 НР Оборудование связи: монтаж 

радиотелевизионного и электронного 

оборудования

% 90 90 8 670,18

Пр/774-2-051.1 СП Оборудование связи: монтаж 

радиотелевизионного и электронного 

оборудования

% 46 46 4 431,42

Всего по позиции 2 579,30 23 213,74

39 885,98

33 304,95

4 590,94

1 516,66

473,43

34 821,61

32 598,86

17 781,10

660 186,50

750 452,44

          затраты труда рабочих 70,94

          затраты труда машинистов 4,2

Раздел 4. Полы

8 ГЭСН11-01-041-01 Установка плинтусов из мраморных плит м2 589,64 589,64

421/пр_04.08.2020_Пр.10 т.1 п.10.3 Производство работ при строительстве шахт, 

рудников, метрополитенов, тоннелей и других 

подземных сооружений специального назначения для 

работ, выполняемых в подземных условиях

ОТ 1,68, ОТм 1,68
1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 5088,5932 3 501 774,44

1-100-49 Средний разряд работы 4,9 чел.-ч 8,63 5088,5932 409,62 1,68 3 501 774,44

2 ЭМ 2 941,48

ОТм (ЗТм) чел.-ч 17,6892 9 930,62

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м

маш.-ч 0,02 11,7928 37,32 1,02 38,07 448,95

4-100-030 ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 чел.-ч 0,02 11,7928 320,69 1,68 6 353,48

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.-ч 0,01 5,8964 422,72 2 492,53

4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 чел.-ч 0,01 5,8964 361,11 1,68 3 577,14

4 М 60 648,75

04.3.01.09-0016 Раствор готовый кладочный, цементный, 

М200

м3 0,025 14,741 4 114,29 60 648,75

13.1.02.01 Плиты мраморные м2 1 589,64

Итого прямые затраты 3 575 295,29

8.1 13.1.02.01-1005 Плита мраморная облицовочная 

полированная

(шлифованная), месторождение Кибик-

Кордонское -

Саянское, размеры 300х300 (300х600, 

400х600) мм,

толщина 20 мм

м2 1 589,64 2 980,11 1 757 192,06

ФОТ 3 511 705,06

Пр/812-011.0-1 НР Полы % 112 112 3 933 109,67

Пр/774-011.0 СП Полы % 65 65 2 282 608,29

Всего по позиции 19 585,18 11 548 205,31

9 ГЭСН11-01-024-01 Устройство покрытий толщиной 10 мм из 

полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8

100 м2 2,87 2,87

421/пр_04.08.2020_Пр.10 т.1 п.10.3 Производство работ при строительстве шахт, 

рудников, метрополитенов, тоннелей и других 

подземных сооружений специального назначения для 

работ, выполняемых в подземных условиях

ОТ 1,68, ОТм 1,68
ГЭСН 11, приложение 11.1, п. 3.2 Устройство покрытий толщиной 5 мм из 

полимерраствора

ЗТ 0,75, ЭМ 0,5, ЗТм 0,5, М 0,56

1 ОТ (ЗТ) чел.-ч 235,461975 180 794,11

1-100-56 Средний разряд работы 5,6 чел.-ч 109,39 0,75 235,461975 457,04 1,68 180 794,11

2 ЭМ 652,15

ОТм (ЗТм) чел.-ч 40,02215 21 647,07

91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, 

грузоподъемность до 500 кг, высота 

подъема 45 м

маш.-ч 0,62 0,5 0,8897 37,32 1,02 38,07 33,87

4-100-030 ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 чел.-ч 0,62 0,5 0,8897 320,69 1,68 479,33

91.07.08-024 Растворосмесители передвижные, объем 

барабана 65 л

маш.-ч 26,4 0,5 37,884 2,39 90,54

4-100-030 ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0 чел.-ч 26,4 0,5 37,884 320,69 1,68 20 410,35

91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 

5 т

маш.-ч 0,87 0,5 1,24845 422,72 527,74

Итого оборудование

Итого прочие затраты

Итого по разделу 3. Монтаж оборудования (оборудование по КА, дополнительная перевозка 

оборудования)

          Справочно

          материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

          оборудование, отсутствующее в ФРСН

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль

Итого прямые затраты по разделу 3. Монтаж оборудования (оборудование по КА, 

дополнительная перевозка оборудования)
     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов
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4-100-040 ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0 чел.-ч 0,87 0,5 1,24845 361,11 1,68 757,39

4 М 368 010,97

01.1.02.10-1022 Хризотил (асбест хризотиловый), группа 6К, 

марки 6К-45, 6К-30, 6К-20, 6К-5

т 0,087 0,56 0,1398264 21 588,35 1,01 21 804,23 3 048,81

01.3.01.07-0006 Спирт фуриловый т 0,052 0,56 0,0835744 252 100,02 1,02 257 142,02 21 490,49

01.3.05.10-0001 Графит измельченный т 0,683 0,56 1,0977176 58 958,04 1,03 60 726,78 66 660,86

01.7.14.04-0011 Полиэтиленполиамин технический т 0,116 0,56 0,1864352 523 964,79 1,02 534 444,09 99 639,19

02.3.01.07-0011 Порошок кварцевый т 0,683 0,56 1,0977176 4 153,74 1,03 4 278,35 4 696,42

10.2.02.08-0001 Проволока медная, круглая, мягкая, 

электротехническая, диаметр 1,0-3,0 мм и 

выше

т 0,002 0,56 0,0032144 1 050 091,70 1,07 1 123 598,12 3 611,69

14.2.04.03-0015 Смола эпоксидная ЭД-20 т 0,062 0,56 0,0996464 499 518,07 49 775,18

14.2.04.04-0306 Смола фураноэпоксидная кг 522 0,56 838,9584 139,46 117 001,14

14.5.09.01-0001 Ацетон технический, сорт I кг 19,00 0,56 30,536800 67,67 1,01 68,35 2 087,19

Итого прямые затраты 571 104,30

ФОТ 202 441,18

Пр/812-011.0-1 НР Полы % 112 112 226 734,12

Пр/774-011.0 СП Полы % 65 65 131 586,77

Всего по позиции 323 841,53 929 425,19

5 903 591,65

3 682 568,55

3 593,63

31 577,69

2 185 851,78

3 714 146,24

4 159 843,79

2 414 195,06

12 477 630,50

          затраты труда рабочих 5324,055175

          затраты труда машинистов 57,7113500

ВСЕГО строительные работы 12 938 299,78

в том числе

всего прямые затраты 6 241 412,90

     в том числе

     оплата труда (ОТ) 3 732 021,64

     эксплуатация машин и механизмов 60 729,39

     оплата труда машинистов (ОТм) 55 700,16

     материальные ресурсы 2 391 785,71

     перевозка 1 176,00

всего ФОТ 3 787 721,80

всего накладные расходы 4 236 890,57

всего сметная прибыль 2 459 996,31

ВСЕГО монтажных работ 90 265,94

в том числе

всего прямые затраты 39 885,98

     в том числе

     оплата труда (ОТ) 33 304,95

     эксплуатация машин и механизмов 4 590,94

     оплата труда машинистов (ОТм) 1 516,66

     материальные ресурсы 473,43

     перевозка

всего ФОТ 34 821,61

всего накладные расходы 32 598,86

всего сметная прибыль 17 781,10

ВСЕГО оборудование 660 186,50

ВСЕГО прочие затраты

в том числе

прочие затраты

прочие работы

   в том числе

   прямые затраты

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

     перевозка

всего ФОТ

всего накладные расходы

всего сметная прибыль

13 688 752,22

в том числе

6 281 298,88

3 765 326,59

65 320,33

57 216,82

2 392 259,14

     перевозка 1 176,00

Всего ФОТ 3 822 543,41

Всего накладные расходы 4 269 489,43

Всего сметная прибыль 2 477 777,41

Всего оборудование 660 186,50

Всего прочие затраты

Справочно

          материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 24 259,69

          оборудование, отсутствующие в ФРСН

          затраты труда рабочих 5553,958635

          затраты труда машинистов 109,88645

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы

Итого по разделу 4. Полы

          Справочно

          материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

          оборудование, отсутствующее в ФРСН

ВСЕГО по смете

Всего прямые затраты

     перевозка

Итого ФОТ

Итого накладные расходы

Итого сметная прибыль

Итого оборудование

Итого прочие затраты

Итого прямые затраты по разделу 4. Полы

     в том числе

     оплата труда (ОТ)

     эксплуатация машин и механизмов

     оплата труда машинистов (ОТм)

     материальные ресурсы
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